

**В.И. МАЛАХОВ**

# **ООО «СТРОЙТРАНСГАЗ-М»: РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА**

Конец 2006 г. ознаменовался для компании ООО «Стройтрансгаз-М» успешным завершением крупного проекта. В ноябре 2006 г. состоялся пуск первой группы элетролизеров в цехах электролиза, который подтвердил окончание основного объема работ по строительству объектов второй очереди алюминиевого завода в Саяногорске (республика Хакассия) по контракту с РУСАЛом.

В процессе реализации этого и других проектов пришло понимание необходимости автоматизации части бизнес-процессов компании, особенно когда резко выросли объемы документооборота и отчетности, потребность руководства в разносторонней управленческой информации для принятия своевременных решений.

С учетом стратегических планов развития компании и потенциального роста числа и сложности реализуемых проектов актуальным стал вопрос автоматизации основных потоков финансовой и производственной информации в целях своевременного получения качественной управленческой отчетности.

Для решения этих задач начата разработка программы автоматизации управленческого учета, ко-

торая концептуально была сформулирована еще в начале 2006 г. Поскольку текущие проекты на тот момент уже находились в завершающей стадии, то было принято решение инвестировать средства в разработку специального программного обеспечения с началом нового проекта, который бы позволил не только обеспечить един-

ство информационной базы, но и провести опытную эксплуатацию программных продуктов на небольшом объеме информации. Таким тестовым проектом стал контракт с ООО «Новоуренгойский газохимический комплекс», дочерним предприятием ОАО «Газпром», в соответствии с которым ООО «Стройтрансгаз-М» выполняет работы по строительству первоочередных объектов пускового комплекса Новоуренгойского газохимического комплекса (НГХК).


При выборе базового программного продукта для разработки приложений по автоматизации управленческого учета компания исходила, прежде всего, из положения дел на рынке программного обеспечения для строительных организаций. Специфика строительных компаний состоит в значительном разнообразии бизнес-процессов, требующих автоматизации. Но на рынке до сих пор не появился сколько-нибудь адекватный программный продукт уровня ERP-систем для строительной отрасли.

В сложившейся ситуации одни строительные компании используют стандартный универсальный программный продукт с последующей его настройкой, другие – создают собственные продукты, которые не поддаются усовершенствованию или объединению в единый комплекс. Стройтрансгаз-М выбрал компромиссный вариант.

Программа автоматизации управленческого учета компании включает создание четырех самостоятельных, но взаимосвязанных приложений на платформе 1С-Предприятие 7.7. В качестве базы были выбраны следующие наиболее важные для управления компанией блоки автоматизированных данных:

управление договорами – учет, отчетность и анализ подготовки и исполнения договоров строительного подряда с заказчиками и субподрядчиками и контроль текущей себестоимости строительства;

бюджетное управление – учет, отчетность и анализ исполнения бюджетов, движения денежных средств и ликвидности;



**МАЛАХОВ**  
**Владимир Иванович,**  
заместитель  
генерального директора  
ООО «Стройтрансгаз-М»,  
канд. экон. наук

## **ООО «СТРОЙТРАНСГАЗ-М»**

### **Автоматизация Управленческого Учета, в начале пути...**

Конец 2006 года ознаменовался для компании ООО «Стройтрансгаз-М» рядом знаменательных событий, одним из которых стало первое уверенное завершение крупного проекта. В ноябре 2006 года официально оформлено завершение всех работ по строительству объектов второй очереди Хакасского Алюминиевого завода в г. Саяногорск по контракту с РУСАЛом.

В процессе реализации этого и других проектов в компании созрело объективное понимание необходимости автоматизации части бизнес-процессов, особенно когда резко вырос объем документооборота, количество отчетности и значительно возросла потребность руководства в разносторонней управленческой информации для принятия своевременных решений.

Учитывая стратегические планы развития компании и потенциальный рост количества и сложности реализуемых проектов, очень актуальным стал вопрос автоматизации основных потоков финансовой и производственной информации с целью своевременного получения качественной управленческой отчетности.

Для решения этой и аналогичных задач в компании была начата разработка программы автоматизации управленческого учета, которая концептуально была сформулирована ещё в начале 2006 года. Поскольку текущие проекты на этот момент уже находились в завершающей стадии, было принято решение инвестировать в разработку специального программного обеспечения с началом нового проекта, который бы позволил не только сразу обеспечить единство информационной базы проекта, но и провести опытную эксплуатацию программных продуктов на небольшом объеме информации. Таким тестовым проектом стал контракт с ООО «Новоуренгойский газо-химический комплекс», дочерним предприятием ОАО «Газпром», в соответствии с которым наша компания выполняет работы по строительству первоочередных объектов пускового комплекса НГХК.

При выборе базового программного продукта для разработки приложений по автоматизации управленческого учета, компания исходила, прежде всего, из ситуации, сложившейся на рынке программного обеспечения для строительных организаций. Специфика строительных компаний состоит в том, что в ней присутствует столь значительное разнообразие бизнес-процессов, требующих автоматизации, что на рынке до сих пор не появился сколько-нибудь адекватный программный продукт уровня ERP-систем для строительной отрасли. В подобной ситуации многие строительные компании прошли один из двух возможных путей решения: либо двигаться от стандартного универсального программного продукта к настройке под потребности компании, либо создание собственных, подчас доморощенных продуктов, которые никак не поддавались усовершенствованию или объединению в единый комплекс. Наша компания выбрала компромиссный вариант.

Программа автоматизации управленческого учета в компании включает создание 4-х самостоятельных, но взаимосвязанных Приложений на платформе 1С-Предприятие 7.7. В качестве базы были выбраны следующие, наиболее важные для управления компанией блоки автоматизированных данных:

1. Управление договорами – учет, отчетность и анализ подготовки и исполнения договоров строительного подряда с Заказчиками и субподрядчиками и контроль текущей себестоимости строительства;
2. Бюджетное управление – учет, отчетность и анализ исполнения бюджетов, движения денежных средств и ликвидности;
3. Управление материалами – учет, отчетность и анализ движения строительных материалов и оборудования;
4. Управление строительной площадкой – многофакторный учет и контроль реализации строительного контракта на местах с передачей информации в головной офис.

Выбор относительно устаревшей платформы 1С-7.7 был обусловлен целым рядом причин, определяющих наилучшее соотношение цена - риски при реализации программы автоматизации, в том числе:

1. Существующая бухгалтерская программа 1С-Подрядчик строительства также реализована на платформе 1С-7.7, что позволяет производить перенос данных при необходимости;
2. Потенциальная стабильность и надежность продукта, перспектива эксплуатации на широком рынке до 5 лет, т.е. как раз тогда, когда появится насущная потребность модернизации системы УУ;
3. Возможность сохранять базы и передавать их в новые продукты без потери информационной целостности в будущем;
4. Возможность переносить отчеты в табличные редакторы, в т.ч. пакета Майкрософт Офис с последующим преобразованием в нужный вид для различных целей;
5. Легкая обучаемость использованию программы в силу естественного наличия специалистов по 1С-7.7 в компании и на рынке труда, практическая независимость от отдельных специалистов по конкретному ПО, отсутствие необходимости жесткой привязки к сопровождению и обслуживанию.
6. Возможность легкого переконфигурирования и обновления специалистами по 1С.
7. Относительная дешевизна и распространенность платформы 1С и обновлений для неё.

Эти и другие факторы предопределили выбор программной СУБД для подготовки блоков автоматизации, к которым, кроме всего прочего, предъявлялись следующие требования:

1. Исключение двойного или тройного ввода данных и ведения дополнительных файлов и регистров для контроля и учета первичных источников информации;
2. Возможность передачи данных между блоками информации и удаленными пользователями продуктов в рамках утверждаемых полномочий;
3. Дружелюбный и адаптивный интерфейс с понятной логикой реализации управленческих задач;
4. Возможность расширения и изменения отчетности в независимости от желания автора продукта.

Подобные и иные требования были в полной мере удовлетворены выбранной консалтинговой компанией IntelCont<sup>1</sup>, которая в ноябре 2006 года пустила в рабочую эксплуатацию 1-й блок-модуль «Управление договорами».

Перед началом работы по подготовке Технических заданий на проектирование **консультантами IntelCont** было проведено комплексное обследование компании, которое позволило выявить специфические особенности и основные контрольные параметры инжиниринговой компоненты бизнеса компании.

В процессе подготовки технического задания была не только формализована стратегическая цель использования первого блока – Управление договорами, но и согласована разумная глубина погружения в предметное информационное поле, поскольку от полноты и объема вводимых данных зависит эксплуатационная себестоимость программного продукта и результативность получаемой отчетности. В данном вопросе важно было выдержать разумный компромисс, поскольку занесение слишком большого числа данных может просто сорвать своевременную подготовку управленческой отчетности, что, в свою очередь, может фатально повлиять на принятие управленческих решений и ставит под сомнение целесообразность автоматизации управленческого учета в целом.

Как уже было замечено, главной целью функционирования блока «Управление договорами» является возможность контроля плановой и текущей себестоимости проекта до подведения финансовых результатов по бухгалтерской отчетности. Контроль себестоимости строительства является одной из важнейших задач для инжиниринговой компании, поскольку часто плановые сметные показатели не соответствуют фактическим показателям.

---

<sup>1</sup> Компания IntelCont специализируется в области разработки и внедрения систем бюджетирования и управленческого учета для строительных компаний, имеет успешный опыт автоматизации таких систем в программной среде 1С, Генеральный директор – к.э.н. Сафаров Александр Владимирович, тел. (495) 980-73-25, safarov@intelcont.ru, [www.intelcont.ru](http://www.intelcont.ru)

Возможность упредить критические отклонения до подведения бухгалтерских итогов реализована в программе в несколько этапов:

1. Расчет базовых показателей маржинальной доходности проекта в целом;
2. Расчет т.н. «Договорной» себестоимости» до начала работ по заключаемым договорам субподряда и поставок;
3. Контроль фактической себестоимости по актам выполненных работ по генподряду и субподряду в сравнении с текущим плановым показателем.

Текущий плановый показатель себестоимости меняется в соответствие с поступающими в проект изменениями и дополнениями, а также в связи с корректировкой графиков строительства или проектов производства работ. При этом фактическая себестоимость по маржинальному доходу сравнивается только в накоплении, когда плановый показатель актуализируется по последним договорным показателям.

Достижение поставленных целей реализуется в программе через совокупность форм запросов и согласованных отчетов, справочников, журналов и системы управляющих сигналов по активным показателям. В целом в программе можно получить:

1. Реестры договоров генподряда, субподряда и поставок в рамках общего проекта реализации;
2. Отчеты о динамике изменения договорной стоимости по генподряду и субподряду в течение всей жизни проекта;
3. Маржинальный пообъектный анализ договоров, в рамках которого идет контроль наполнения себестоимости;
4. Контроль набранных объемов работ по объектам и пакетам строительства;
5. Справки о выполненных работах по генподряду, субподряду и поставкам в аналитических разрезах;
6. Сводный анализ структуры договорной цены в разрезе подрядчиков;
7. Анализ маржинальной доходности проекта.

Дополнительно можно реализовать иные формы отчетности в соответствии с запросом руководства компании, в том числе и в рамках договоров сопровождения программы.

Работа с компанией строится по принципу совместного участия всех заинтересованных подразделений. Ввод основной информации по договорам осуществляет Договорный отдел, информация по структуре контрактной цены у Заказчика и субподрядчика оформляется сметным отделом, информация о договорах подряда представляется отделом материально-технического снабжения, информация о выполненных работах предоставляется производственно-техническим отделом. Для этого в названных отделах организованы рабочие места операторов, которые в соответствии с политикой безопасности имеют возможность получать отчетность по собственным данным. Сводную отчетность могут получать пользователи с правами аналитика, пользователи с правами руководителя могут получать любые отчеты, но не могут вносить данные. Всем процессом руководит администратор программы, которым является специалист по управленческому учету в составе финансово-экономического блока компании.

Далее описание скрин-шотов...

5-6 штук...



1С-Предприятие - ООО "Стройинста М". Управление договорами. Ред. 2.5

Вид: Детали. Операции. Справочники. Документы. Журналы. Статус. Обработка. Разные. Сервис. Оцен. Поиск.

Журнал документов. Договоры по договорам. Отбор: Договор по договорам (01.01.06.19.10.07)

Номер	Дата	Вид документа	Вр. № документа	Сумма без НДС	Проект	Комментарий к договору
11	18.01.06	Дат. генерации	ПР/06/2007/41.30	230 711 864 43	ФАП - РИ.010	Объекты производственного назначения
12	18.01.06	Дат. генерации	ПР/06/2007/41.30	89 289 220 34	ФАП - РИ.010	Объекты жилой застройки
13	18.01.06	Дат. генерации	ПР/06/2007/41.30	28 980 016 98	ФАП - РИ.010	Объекты социальной инфраструктуры
14	21.03.06	Дат. генерации	377/04		НПХ - первоначальная	Разрешение на выделение на общую сумму 1 204 140 000 (с НДС)
15	23.07.06	Дат. соглашения			НПХ - первоначальная	Согласование договора генерации от ФАП на выделение Ф.М. (с НДС)
16	19.07.06	Дат. соглашения			НПХ - первоначальная	Согласование договора и условий формирования работ по договору
17	05.09.06	Дат. соглашения		178 927 614 09	НПХ - первоначальная	Согласование договора от имени на Станции водоподготовки в рамках общ.

Журнал документов. Договоры по субдоговорам. Отбор: Договор по субдоговорам (01.01.06.19.10.07)

Номер	Дата	Вид документа	Вр. № документа	Субдоговор	Сумма без НДС	Проект	Комментарий
14	20.02.06	Дат. субдоговора	ПР/06/2007/41.30.001	Свердловский	4 389 859 24	ФАП - РИ.010	Договор на 24 этап. Номер = 41.31.060.11
15	27.02.06	Дат. субдоговора	ПР/06/2007/41.30.001	Рязань	11 070 852 36	ФАП - РИ.010	23 этап. Номер документа = 41.02 (без НДС)
16	02.05.06	Дат. субдоговора	ПР/06/2007/41.30.002	дНПС	48 467 852 36	ФАП - РИ.010	В рамках на 23 этап. В рамках проекта. Имя
17	02.05.06	Дат. соглашения	1	дНПС		ФАП - РИ.010	Уточнение договора
18	02.05.06	Дат. субдоговора	ПР/06/2007/41.30.002	Ивановичи	3 488 322 03	ФАП - РИ.010	работы Б.Б. этаповая. этап отсылка 75ка

Журнал документов. Выплатные акты по договорам. Отбор: Выплатные акты по договорам (01.01.06.19.10.07)

Дата	Номер	Вр. акта	Договор	Сумма без НДС	Проект	Комментарий
25.09.06	10	1	377/04	1 246 542 00	НПХ - первоначальные объекты инфраструктуры	
28.09.06	10	1	377/04		НПХ - первоначальные объекты инфраструктуры	

Журнал документов. Выплатные акты по субдоговорам. Отбор: Выплатные акты по субдоговорам (01.01.06.19.10.07)

Дата	Номер	Вр. акта	Договор	Субдоговор	Сумма без НДС	Проект	Комментарий
23.08.06	14	1	377/04.002	Свердловский	1 195 034 00	НПХ - первоначальные объекты инфраструктуры	
25.08.06	13	1	377/04.005	дНПС	4 561 224 39	НПХ - первоначальные объекты инфраструктуры	
26.08.06	11	1	377/04.002	Свердловский	7 364 043 00	НПХ - первоначальные объекты инфраструктуры	
28.08.06	10	1	377/04.006	Свердловский	1 195 034 00	НПХ - первоначальные объекты инфраструктуры	
28.08.06	12	1	377/04.005	дНПС	375 226 43	НПХ - первоначальные объекты инфраструктуры	
18.10.06	7	1	377/04.006	Свердловский	2 548 927 00	НПХ - первоначальные объекты инфраструктуры	
18.10.06	7	2	377/04.002	Свердловский	4 177 017 00	НПХ - первоначальные объекты инфраструктуры	
20.10.06	2	1	377/04.002	Свердловский	1 429 443 00	НПХ - первоначальные объекты инфраструктуры	
20.10.06	5	2	377/04.002	Свердловский	2 105 475 00	НПХ - первоначальные объекты инфраструктуры	
24.10.06	8	1	догов. 2 с ПР/06/2007/41.30	Тамбовский	1 46 336 82	НПХ - первоначальные объекты инфраструктуры	
27.10.06	1	2	377/04.002	Свердловский	1 306 285 00	НПХ - первоначальные объекты инфраструктуры	

МФП Итого: Октябрь 2006г.

1С-Предприятие - ООО "Стройинста М". Управление договорами. Ред. 2.5

Вид: Детали. Операции. Справочники. Документы. Журналы. Статус. Обработка. Разные. Сервис. Оцен. Поиск.

Справочник. Договоры по договорам. Отбор: Договоры (01.01.06.19.10.07)

Код	Наименование	Автор	Редактор
0001	377/04		abc
0000	377/04.001		abc
0002	377/04.002		abc
0003	377/04.003(9783)		abc

Справочник. Шаблоны договоров. Отбор: Шаблоны договоров (01.01.06.19.10.07)

Код	Наименование	Генератор	Генератор	Субдоговор	Субдоговор	Поставки	Поставки	Автор	Редактор
1	Валовый	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	abc	abc
2	Калькуляц	90.00	100.00	90.00	100.00	90.00	100.00	abc	abc

Справочник. Выплатные акты. Отбор: Выплатные акты (01.01.06.19.10.07)

Код	Наименование	Поле: наименование	Поле: адрес	ИНН / К
0001	Валовый			
0002	Валовый			
0003	Субдоговор			

Загрузка курсов валют

Загрузка курсов валют с сервера www.rbc.ru

за период с 31.11.06 по 31.11.06

Укажите перечень валют

Доллар - на 31.11.06 = 36,2600

Евро - на 31.11.06 = 34,1200

Ссылать в регистры

OK Закрыть www.rbc.ru

Журнал курсов валют. Доллар

Дата	Курс	Кратность
01.11.06	36,2611	1
02.11.06	36,2598	1
03.11.06	36,2597	1
04.11.06	36,2600	1
05.11.06	36,2600	1
06.11.06	36,2600	1
07.11.06	36,2600	1
08.11.06	36,2718	1
09.11.06	36,2644	1

МФП Итого: Октябрь 2006г.

1С-Предприятие - ООО "Стройтранс-М". Управление договорами. Ред. 2.5

Файл Действия Таблица Вид Структура Структуры Документы Журналы Отчеты Обработка Ресурсы Сервис Справка Помощь

Реестр договоров

Период с: 21.06.06 по: 10.11.06

Тип договора: Договор субаренды

Проект: НТХ - парковочные объекты

Назначение: [ ]

Статус договора: [ ]

Сформировать Закрыть

Реестр договоров

10.11.06 14:56:02

РЕЕСТР ДОГОВОРОВ

по Договору генерации

за период с 21.06.06 по 10.11.06

По проекту: НТХ - парковочные объекты

Валюта: Рубль

Ед. изм.: в единицах

по договору: НТХ

Пакет / № документа	Сумма	Дата начала работ	Дата окончания работ	Срок работ, дней	Комментарий к договору
1	2	3	4	5	6
<b>НТХ - парковочные объекты</b>					
<b>Всего объектов</b>					
Договор генерации №07104 от 21.06.06					В документе описаны все объекты
Догов. №1 от 20.07.06					Сопоставление размера помещений с ВИС (см.0.2) 3.2.1.2
Догов. №2 от 31.07.06					Сопоставление площади в земельной форме собственности с договорной площадью
<b>ИПУ 10 кв. с КПП (см.1.2)</b>					
Догов. №4 от 13.09.06	27 309 628,64				Сопоставление договорной площади по ИПУ
<b>Котельная с котлами № 25-147 М (см.1.1.4)</b>					
					Сопоставление договорной площади по ВИС

Реестр договоров

10.11.06 15:02:26

РЕЕСТР ДОГОВОРОВ

по Договору субаренды

за период с 21.06.06 по 10.11.06

По проекту: НТХ - парковочные объекты

Валюта: Рубль

Ед. изм.: в единицах

Пакет / № документа	Сумма	Дата начала работ	Дата окончания работ	Срок работ, дней	Комментарий к договору
1	2	3	4	5	6
<b>НТХ - парковочные объекты</b>					
<b>Ташкент</b>					
Договор субаренды №07104-012 от 02.10.06					Ремонтный договор
Догов. №1 от 02.10.06	303 584,43	03.10.06	01.11.06	30	исполнено по договору субаренды в объеме, оговоренном в ВИС. Оказано техническое обслуживание
Всего по договору:	303 584,43				
<b>Посадковское</b>					
Договор субаренды №07104-004 от 04.08.06	3 071 674,33	15.08.06	29.09.06	45	исполнено по договору субаренды в объеме, оговоренном в ВИС. Оказано техническое обслуживание
Всего по договору:	3 071 674,33				

1С-Предприятие - ООО "Стройтранс-М". Управление договорами. Ред. 2.5

Файл Действия Таблица Вид Структура Структуры Документы Журналы Отчеты Обработка Ресурсы Сервис Справка Помощь

Проъектный анализ договоров

Состояние на дату: 10.11.06

Проект: ЧАП - РИМО

Объект: [ ]

Ед. изм.: в процентах

Сформировать Закрыть

Динамика договорной стоимости

Начало: 10.11.06

Проект: НТХ - парковочные объекты

Тип договора: Договор субаренды

Сформировать Закрыть

Проъектный анализ договоров

10.11.06 12:00:08

ПРОЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ДОГОВОРОВ

по состоянию на: 10.11.06

По проекту: ЧАП - РИМО

Валюта: Рубль

Ед. изм.: в процентах

Пакет / объект	Договор	Генерация	Субдогов	Март	Март, %
1	2	3	4	5	6
<b>Объекты земель зоны</b>					
<b>Всего объектов</b>					
442 (Котельная)	ПРО060210750	2 542,37	2 542,37	2 542,37	
442-10 кв		628 913,56	406 021,79	130 791,77	1,26
442 (Котельная)	ПРО060210750	628 913,56			
Итого	догов. 4 с ПРО060210750-00	406 021,79			
<b>Котельная земельной зоны</b>					
442 (Котельная)	ПРО060210750	231 694,92	238 074,77	12 620,13	1,03
442 (Котельная)	ПРО060210750	351 694,92			
Итого	догов. 2 с ПРО060210750-00	338 074,77			
<b>Посадковское</b>					
442 (Котельная)	ПРО060210750	16 949 132,54			
Итого	догов. 1 с ПРО060210750-00	16 949 132,54			
<b>ИПУ 10 кв. с котельной с ТП 10(0)0,4 кв. в земельной форме</b>					
442 (Котельная)	ПРО060210750	9 538 135,39	7 919 476,38	1 602 438,71	1,20
442 (Котельная)	ПРО060210750	9 538 135,39			
Итого	догов. 2 с ПРО060210750-00	1 328 484,31			
Итого ИТД	ПРО060210750-003	6 589 992,37			

Динамика договорной стоимости

10.11.06 13:02:26

ДИНАМИКА ДОГОВОРНОЙ СТОИМОСТИ

по Договору субаренды

за период с 21.06.06 по 10.11.06

По проекту: НТХ - парковочные объекты

Валюта: Рубль

Ед. изм.: в единицах

Пакет	Стоимость на начало периода	Изменения за 2006 год	В том числе										
			Январь06	Февраль06	Март06	Апрель06	Май06	Июнь06	Июль06	Август06	Сентябрь06	Октябрь06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
НТХ - парковочные объекты (объекты)		273 648 322,36								6 912 186,38	8 388 371,36	238 009 507,73	20 233 2
Итого по проекту:		3 643 322,56								6 912 186,38	8 388 371,36	238 169 507,73	20 233 2

1С-Предприятие - ООО "Стройтранс-М". Управление договорами. Ред. 2.5

Файл Действия Таблица Вид Структура Структуры Документы Журналы Отчеты Обработка Ресурсы Сервис Справка Помощь

Проъектный анализ договоров

10.11.06 13:02:26

ПРОЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ДОГОВОРОВ

по состоянию на: 10.11.06

По проекту: ЧАП - РИМО

Валюта: Рубль

Ед. изм.: в процентах

Динамика договорной стоимости

10.11.06 13:02:26

ДИНАМИКА ДОГОВОРНОЙ СТОИМОСТИ

по Договору субаренды

за период с 21.06.06 по 10.11.06

По проекту: НТХ - парковочные объекты

Валюта: Рубль

Ед. изм.: в единицах

1С-Предприятие - ООО "Стройтранс-М". Управление договорами. Ред. 2.5

Файл Действия Таблица Вид Структура Структуры Документы Журналы Отчеты Обработка Ресурсы Сервис Справка Помощь

Проъектный анализ договоров

10.11.06 13:02:26

ПРОЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ДОГОВОРОВ

по состоянию на: 10.11.06

По проекту: ЧАП - РИМО

Валюта: Рубль

Ед. изм.: в процентах

Динамика договорной стоимости

10.11.06 13:02:26

ДИНАМИКА ДОГОВОРНОЙ СТОИМОСТИ

по Договору субаренды

за период с 21.06.06 по 10.11.06

По проекту: НТХ - парковочные объекты

Валюта: Рубль

Ед. изм.: в единицах



1С:Предприятие - ООО "Стройтранс М". Управление договорами. Ред. 2.5

Вид: Детали Таблица Вид: Справка Справочник Документы Журналы Статьи Обработка Разные Сервис Справка Поиск

Справка о выполненных работах по генподряду

Период с 01.11.06 по 30.11.06

Проект: НГЭК - переносеребряные объекты  
 Период: НГЭК - переносеребряные объекты  
 Валюта: Рубль  
 Ед. изм.: в единицах

Формат отчета:  
 Показывать итоги  
 Показывать  
 Показывать по умолчанию

Справка о выполненных работах по субподряду

Период с 01.11.06 по 30.11.06

Проект: НГЭК - переносеребряные объекты  
 Период: НГЭК - переносеребряные объекты  
 Валюта: Рубль  
 Ед. изм.: в единицах

Формат отчета:  
 Показывать итоги  
 Показывать  
 Показывать по умолчанию

Справка о выполненных работах по генподряду

10.11.06 12:06:21

СПРАВКА О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ ПО ГЕНПОДРЯДУ

по периоду Ноябрь 2006 г.

Объект	Сумма по договору с учетом выполненных работ	Выполнено		Остаток по договору	
		С начала периода	%	С начала периода	%
Итого объектов	714 730 581,74	27 714 823,00	4	27 714 823,00	4
в т.ч. по договору № 001.12	27 268 222,64	3 076 135,00	11	3 076 135,00	11
в т.ч. по договору № 001.14	101 971 319,45				
в т.ч. по договору с расширением до 3 километров	239 048 240,40	17 930 294,00	8	17 930 294,00	8
Смешанная и дорожная (с учетом обработки проволочных сетей)	330 951 834,56	6 706 090,00	2	6 706 090,00	2
Транспортный объект/линия					

Справка о выполненных работах по субподряду

10.11.06 12:06:21

СПРАВКА О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ ПО СУБПОДРЯДУ

по периоду Ноябрь 2006 г.

Валют / объект	№ договора	Сумма по договору с учетом выполненных работ	Выполнено		% от суммы заключенных к договору	Остаток по договору
			С начала периода	За текущий год		
НГЭК - переносеребряные объекты		273 643 322,26	21 894 871,25	21 894 871,25	8	251 748 451,01
Итого субподрядчиков		2 787 222,24	326 163,33	326 163,33	9	2 461 058,91
в т.ч. по договору № 001.12		303 386,43				303 386,43
в т.ч. по договору № 001.14		303 386,43				303 386,43
Транспортный		146 929,00	146 929,00	146 929,00	100	0,00
в т.ч. по договору с ЦР 006/2005/07		146 929,00	146 929,00	146 929,00	100	0,00
УМЭС		5 304 696,81	379 228,63	379 228,63	7	4 925 468,18

1С:Предприятие - ООО "Стройтранс М". Управление договорами. Ред. 2.5

Вид: Детали Таблица Вид: Справка Справочник Документы Журналы Статьи Обработка Разные Сервис Справка Поиск

Сводная по проектам

Состояние на дату: 31.10.06

Проект: НГЭК - переносеребряные объекты  
 Валюта: Рубль  
 Ед. изм.: в единицах

Формат отчета:  
 Проект  
 Валюты

Сводная по проектам

10.11.06 15:07:35

СВОДНАЯ ПО ПРОЕКТАМ

на состояние на 31.10.06

Проект / Валюты	Всего по договорам	Выполнено	Остаток по договору
НГЭК - переносеребряные объекты	714 730 581,74	15 704 943,00	699 025 638,74
НГЭК	714 730 581,74	15 704 943,00	699 025 638,74
Итого:	714 730 581,74	15 704 943,00	699 025 638,74

Анализ доходности проекта

Состояние на дату: 31.10.06

Проект: НГЭК - переносеребряные объекты  
 Валюта: Рубль

Формат отчета:  
 Проект  
 Валюты

Анализ доходности проекта

10.11.06 15:08:29

АНАЛИЗ ДОХОДИМОСТИ ПРОЕКТА

на дату 31.10.06

Категория	Всего по договорам	в том числе				
		целевой ресурс	материал	инструменты	прочие	затраты
Генподряд	714 730 581,74					
НГЭК - переносеребряные объекты	714 730 581,74					
Субподряд	273 643 322,26					
Итого	988 373 904,00					
в т.ч. по договору с расширением до 3 километров	239 048 240,40					
Смешанная и дорожная (с учетом обработки проволочных сетей)	330 951 834,56					
Транспортный	146 929,00					
в т.ч. по договору с ЦР 006/2005/07	146 929,00					
УМЭС	5 304 696,81					
Смешанная и дорожная (с учетом обработки проволочных сетей)	180 484 753,24					
Транспортный	75 994 136,17					
в т.ч. по договору с ЦР 006/2005/07	75 994 136,17					
в т.ч. по договору с ЦР 006/2005/07	3 076 135,00					
Транспортный	1 432 927,98					
Финансирование	3 621 012,00					
ЦР 006/2005/07	3 281 134,28					
Итого	12 101 099,30					
НГЭК - переносеребряные объекты	12 101 099,30					
Итого субподрядчиков	12 101 099,30					

1С:Предприятие - ООО "Стройтранс М". Управление договорами. Ред. 2.5

Вид: Детали Таблица Вид: Справка Справочник Документы Журналы Статьи Обработка Разные Сервис Справка Поиск

Сводная по проектам

Состояние на дату: 31.10.06

Проект: НГЭК - переносеребряные объекты  
 Валюта: Рубль  
 Ед. изм.: в единицах

Формат отчета:  
 Проект  
 Валюты

Анализ доходности проекта

10.11.06 15:08:29

АНАЛИЗ ДОХОДИМОСТИ ПРОЕКТА

на дату 31.10.06

Категория	Всего по договорам	в том числе				
		целевой ресурс	материал	инструменты	прочие	затраты
Генподряд	714 730 581,74					
НГЭК - переносеребряные объекты	714 730 581,74					
Субподряд	273 643 322,26					
Итого	988 373 904,00					
в т.ч. по договору с расширением до 3 километров	239 048 240,40					
Смешанная и дорожная (с учетом обработки проволочных сетей)	330 951 834,56					
Транспортный	146 929,00					
в т.ч. по договору с ЦР 006/2005/07	146 929,00					
УМЭС	5 304 696,81					
Смешанная и дорожная (с учетом обработки проволочных сетей)	180 484 753,24					
Транспортный	75 994 136,17					
в т.ч. по договору с ЦР 006/2005/07	75 994 136,17					
в т.ч. по договору с ЦР 006/2005/07	3 076 135,00					
Транспортный	1 432 927,98					
Финансирование	3 621 012,00					
ЦР 006/2005/07	3 281 134,28					
Итого	12 101 099,30					
НГЭК - переносеребряные объекты	12 101 099,30					
Итого субподрядчиков	12 101 099,30					

1С:Предприятие - ООО "Стройтранс М". Управление договорами. Ред. 2.5

Вид: Детали Таблица Вид: Справка Справочник Документы Журналы Статьи Обработка Разные Сервис Справка Поиск

Сводная по проектам

Состояние на дату: 31.10.06

Проект: НГЭК - переносеребряные объекты  
 Валюта: Рубль  
 Ед. изм.: в единицах

Формат отчета:  
 Проект  
 Валюты

Сводная по проектам

10.11.06 15:07:35

СВОДНАЯ ПО ПРОЕКТАМ

на состояние на 31.10.06

Проект / Валюты	Всего по договорам	Выполнено	Остаток по договору
НГЭК - переносеребряные объекты	714 730 581,74	15 704 943,00	699 025 638,74
НГЭК	714 730 581,74	15 704 943,00	699 025 638,74
Итого:	714 730 581,74	15 704 943,00	699 025 638,74

Анализ доходности проекта

Состояние на дату: 31.10.06

Проект: НГЭК - переносеребряные объекты  
 Валюта: Рубль

Формат отчета:  
 Проект  
 Валюты

Анализ доходности проекта

10.11.06 15:08:29

АНАЛИЗ ДОХОДИМОСТИ ПРОЕКТА

на дату 31.10.06

Категория	Всего по договорам	в том числе				
		целевой ресурс	материал	инструменты	прочие	затраты
Генподряд	714 730 581,74					
НГЭК - переносеребряные объекты	714 730 581,74					
Субподряд	273 643 322,26					
Итого	988 373 904,00					
в т.ч. по договору с расширением до 3 километров	239 048 240,40					
Смешанная и дорожная (с учетом обработки проволочных сетей)	330 951 834,56					
Транспортный	146 929,00					
в т.ч. по договору с ЦР 006/2005/07	146 929,00					
УМЭС	5 304 696,81					
Смешанная и дорожная (с учетом обработки проволочных сетей)	180 484 753,24					
Транспортный	75 994 136,17					
в т.ч. по договору с ЦР 006/2005/07	75 994 136,17					
в т.ч. по договору с ЦР 006/2005/07	3 076 135,00					
Транспортный	1 432 927,98					
Финансирование	3 621 012,00					
ЦР 006/2005/07	3 281 134,28					
Итого	12 101 099,30					
НГЭК - переносеребряные объекты	12 101 099,30					
Итого субподрядчиков	12 101 099,30					